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ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2022 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "____" _____________ 20___ г.


1. Наименование Проекта: Развитие и укрепление материально-технической базы Новосельского СДК.
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Новосельский сельсовет Купинского района Новосибирской области.
Населенный пункт: с.Новоселье Купинского района Новосибирской области.
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	1 495 017,60
	

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	1 495 017,60
	

	2.1
	средства Субсидии
	1 150 013,54
	

	2.2
	средства бюджета поселения
	230 002,71
	

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	115 001,35
	

	2.3.1
	денежные средства граждан
	115 001,35
	

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0
	

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	69 290,00
	

	3.1
	вклад жителей поселения
	0
	

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	69 290,00
	



4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,
проведенных в рамках Проекта: _2__
5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей
поселения, индивидуальныхпредпринимателей    и    юридических   лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
  - МУП ЖКХ «Новосельское»  произвело работы по спиливанию деревьев, корчеванию пней, скашиванию травы:
  - ИП Глава КФХ Семенко Д.В. произвело погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, погрузку и перевозку грузов и мусора на территории с. Новоселье. 
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Полностью
6.2.  Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по
какой причине не было сделано:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта - ___________ г.
ввода объекта в эксплуатацию - ____________г.
8.  Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	


9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Метелевского сельсовета 
Купинского района Новосибирской области


В.Я.Анзельм__________________________
 Ф.И.О.                                             подпись

Руководитель инициативной группы

Н.И.Саможенова__________________________
 Ф.И.О.                                             подпись

Дата


